

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Республика Дагестан)			
Краткое наименование регионального проекта	Молодые профессионалы (Республика Дагестан)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Карибов А.Ш.		Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан	
Руководитель регионального проекта	Омарова У.А.		Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр	
Администратор регионального проекта	Арухова А.С.		Заместитель министра	
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие образования в Республике Дагестан на 2015 -2025 годы"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие образования в Республике Дагестан"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда															
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	ФП	Процент	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	
1.2.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ФП	Процент	62,30	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	
1.3.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной	ФП	Единица	225,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 225,0000	8 225,0000	12 225,0000	16 225,0000	-	-	-	



## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда															
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	1,5000	1,5000	2,0000	2,0000	3,0000	3,0000	
1.2.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ФП	Процент	62,300 0	62,300 0	62,300 0	62,300 0	62,300 0	62,300 0	62,300 0	62,300 0	62,300 0	62,300 0	62,400 0	62,4000	
1.3.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	Единица	225,00 00	425,00 00	675,00 00	925,00 00	1 175, 0000	1 425, 0000	1 625, 0000	2 075, 0000	2 875, 0000	3 675, 0000	4 225, 0000	4 225,0000	

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда																
1.1	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	-	ЕД	0	01.01.2019	-	-	-	0	0	0	1	-	-	Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE Внедрение к концу 2023 года во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит: - создать систему подготовки кадров, в том числе	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально- экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; - повысить конкурентоспособн ость профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTa ble {mso-style- name:"Обычная таблица"; mso- tstyle-rowband-	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent: ""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman CYR", "serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US; }	
1.2	Созданы и функционируют	-	ЕД	0	-	-	0	1	1	1	1	1	-	-	В соответствии с поручением	Приобретение



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	Центры опережающей профессиональной подготовки. Нарастающий итог																Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной	товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: - использования совместно с другими профессиональным и образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>"Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций;</li> <li>- проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования;</li> <li>- осуществления</li> </ul>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.</p> <p>В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы методические рекомендации, определяющие основные принципы создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки.</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации за счет средств федеральной поддержки планируется создать 100 центров опережающей подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП, в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательн	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																ых организаций и профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности), что позволит: - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;</p> <p>- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.</p> <p>Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит: - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ.</p> <p>Значение количества ЦОПП подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															обеспечение соответствующих мероприятий.	
1.3	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	-	ПРОЦ	1	31.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-	Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	решения практических задач профессиональной деятельности. Из них не менее 30% обучающихся проходят демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации. В рамках реализации федерального проекта обеспечено увеличение количества укрупненных групп профессий и специальностей, по которым промежуточная и итоговая аттестация проводится в виде демонстрационн о экзамена: 2021 г. – 33	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															2022 г. – 34 2023 г. – 35 2024 г. – 36	
1.4	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Нарастающий итог	-	ЕД	1400	31.12.2020	-	0	5	13	13	13	13	-	-	Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, будут оснащены с современной материально-технической базой не менее чем по одной из компетенций, что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего профессионального	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	дополнительного профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, а также обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Оснащение современной материально-технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	образования, осуществляется путем формирования мастерских (производственных участков) по следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии (специализация: «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов; информационные и коммуникационные технологии; строительство; обслуживание транспорта и логистика; искусство,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																<p>дизайн и сфера услуг; промышленные и инженерные технологии (специализация: «Автоматизация, радиотехника и электроника»); сельское хозяйство; социальная сфера.</p> <p>Значение количества мастерских (производственных участков), оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению.</p>	







ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Молодые профессионалы (Республика  
Дагестан)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда							
1.1	Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.	Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности. Из них не менее 30% обучающихся проходят демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации. В рамках реализации федерального проекта обеспечено увеличение количества укрупненных групп профессий и специальностей, по которым промежуточная и итоговая аттестация проводится в виде	<a href="https://portal.skigov.ru/fgis/">https://portal.skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							демонстрационного экзамена: 2021 г. – 33 2022 г. – 34 2023 г. – 35 2024 г. – 36	
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	02	01	Вагаева Н.Н.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	01	03	Вагаева Н.Н.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	03	02	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.4	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена "	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.5	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров	-	25.12.2022	04	Взаимосвязь с	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	01	03	Вагаева Н.Н.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.9	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена"	-	25.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.10	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	01	03	Вагаева Н.Н.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"							
1.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Вагаева Н.Н.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вагаева Н.Н.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.14	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена"	-	25.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					и отсутствует			
1.1.15	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Вагаева Н.Н.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Вагаева Н.Н.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности			
					ьными точками отсутствует			
1.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	01	03	Вагаева Н.Н.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.2	Результат "Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: <ul style="list-style-type: none"> <li>- использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями</li> </ul>	<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения;</p> <p>- реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций;</p> <p>- проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования;</p> <p>- осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.</p> <p>В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы методические рекомендации, определяющие основные принципы создания и функционирования центров</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>опережающей профессиональной подготовки.</p> <p>К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации за счет средств федеральной поддержки планируется создать 100 центров опережающей подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП, в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности), что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;</li> <li>- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс</li> </ul>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>Россия;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.</li> </ul> <p>Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов;</li> <li>- с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ.</li> </ul> <p>Значение количества ЦОПП подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вагаева Н.Н.		<a href="https://portal.skgov.ru/fgis/">https://portal.skgov.ru/fgis/</a>
1.2.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.		<a href="https://portal.skgov.ru/fgis/">https://portal.skgov.ru/fgis/</a>
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и	Рахманова М.М.		<a href="https://portal.skgov.ru/fgis/">https://portal.skgov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
1.2.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Омарова У.А.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.2.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Рахманова М.М.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.2.6	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Рахманова М.М.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2.7	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.2.8	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.2.9	Контрольная точка "Проведен	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Рахманова		<a href="https://portal.e">https://portal.e</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.М.		skigov.ru/fgis/
1.3	Результат "Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.	Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, будут оснащены современной материально-технической базой не менее чем по одной из компетенций, что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, а также обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Оснащение современной	<a href="https://portal.skigov.ru/fgis/">https://portal.skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>материально-технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, осуществляется путем формирования мастерских (производственных участков) по следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии (специализация: «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов; информационные и коммуникационные технологии; строительство; обслуживание транспорта и логистика; искусство, дизайн и сфера услуг; промышленные и инженерные технологии (специализация: «Автоматизация, радиотехника и электроника»); сельское хозяйство; социальная сфера.</p> <p>Значение количества мастерских (производственных участков), оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению.</p>	
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3.2	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг по оснащению мастерских"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>
1.3.3	Контрольная точка "Заключение контрактов на поставку оборудования, программного обеспечения по итогам аукционов"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Муслимов М.Ч.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>
1.3.4	Контрольная точка "Проведен	-	30.09.2021	Взаимо	Взаимо	Вычужанина		<a href="https://portal.e">https://portal.e</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	ежеквартальный мониторинг по оснащению мастерских"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л.И.		skigov.ru/fgis/
1.3.5	Контрольная точка "Заключение контрактов на поставку оборудования, программного обеспечения по итогам аукционов"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гасанов С.М.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.3.6	Контрольная точка "Церемония торжественного открытия мастерских"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Муслимов М.Ч.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.7	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг по оснащению мастерских"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.eiskgov.ru/fgis/">https://portal.eiskgov.ru/fgis/</a>
1.3.8	Контрольная точка "Церемония торжественного открытия мастерских"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гасанов С.М.		<a href="https://portal.eiskgov.ru/fgis/">https://portal.eiskgov.ru/fgis/</a>
1.3.9	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eiskgov.ru/fgis/">https://portal.eiskgov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.3.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	01	03	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.3.13	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с	03	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	01	03	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.3.17	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.3.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.3.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	31.12.2024	01	03	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"							
1.3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.4	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.	Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE Внедрение к концу 2023 года во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит: - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического	<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>развития;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования;</li> <li>- оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации;</li> <li>- повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.</li> </ul> <p>/* Style Definitions */  table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman CYR", "serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US; }</p>	
1.4.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	02	02	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.4.2	Контрольная точка "Для оказания	-	31.12.2021	01	03	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"							skigov.ru/fgis/
1.4.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Арухова А.С.		<a href="https://portal.skigov.ru/fgis/">https://portal.skigov.ru/fgis/</a>
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Арухова А.С.		<a href="https://portal.skigov.ru/fgis/">https://portal.skigov.ru/fgis/</a>
1.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и	Арухова А.С.		<a href="https://portal.skigov.ru/fgis/">https://portal.skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
1.4.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	01	03	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.4.7	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
1.4.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	01	03	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.4.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.4.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
1.4.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	01	03	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.4.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Омарова У. А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		100
2	Администратор регионального проекта	Арухова А. С.	Заместитель министра		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Вычужанина Л. И.	начальник отдела по управлению проектами в сфере образования		100
Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Арухова А. С.	Заместитель министра		100
5	Участник регионального проекта	Арухова А. С.	Заместитель министра		100
6	Участник регионального проекта	Вагаева Н. Н.	и.о. начальника отдела развития профессионального Министерства образования и науки образования и науки Республики Дагестан		100
7	Участник регионального проекта	Вычужанина Л. И.	начальник отдела по управлению проектами в сфере образования		100
8	Участник регионального проекта	Омарова У. А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		100

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рахманова М. М.	директор		100
10	Участник регионального проекта	Рахманова М. М.	директор		100
11	Участник регионального проекта	Арухова А. С.	Заместитель министра		100
12	Участник регионального проекта	Омарова У. А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		100
13	Участник регионального проекта	Вагаева Н. Н.	и.о. начальника отдела развития профессионального Министерства образования и науки образования и науки Республики Дагестан		100
14	Участник регионального проекта	Вычужанина Л. И.	начальник отдела по управлению проектами в сфере образования		100
Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Арухова А. С.	Заместитель министра		100
16	Участник регионального проекта	Рахманова М. М.	директор		100
17	Участник регионального проекта	Омарова У. А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		100
18	Участник регионального проекта	Вычужанина Л. И.	начальник отдела по управлению проектами в сфере образования		100

19	Участник регионального проекта	Муслимов М. Ч.	Директор		100
20	Участник регионального проекта	Гасанов С. М.	Директор		100
21	Участник регионального проекта	Вагаева Н. Н.	и.о. начальника отдела развития профессионального Министерства образования и науки образования и науки Республики Дагестан		100
Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Омарова У. А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		100
23	Участник регионального проекта	Вагаева Н. Н.	и.о. начальника отдела развития профессионального Министерства образования и науки образования и науки Республики Дагестан		100
24	Участник регионального проекта	Арухова А. С.	Заместитель министра		100